

| AKTUELLER STAND

Bestandsaufnahme / Bewertung der Kernsportanlagen ist abgeschlossen (100%)

→ Daten und Ergebnisse fließen in die Bearbeitung des Handlungs- und Maßnahmenkataloges ein

Sportverhaltensstudie ist in Bearbeitung (80%)

Zentrale Erkenntnisse aus denen vom 16.09.2020 – 31.10.2020 durchgeführten Befragungen wurden im Rahmen der Workshops vom 17.06.2021 – 15.07.2021 diskutiert.

→ Daten und Ergebnisse fließen in die Bearbeitung des Handlungs- und Maßnahmenkataloges ein.

Bestands-Bedarfs-Bilanzierung (BBB) Kernsportanlagen ist in Bearbeitung (50%)

Die Daten aus der Bestandsaufnahme wurden in einem fachlichen Sportstättenkataster zusammengeführt und für die Bestands-Bedarfs-Bilanzierung (BBB) für den vereinsgebundenen, den vereinsungebundenen privat-organisierten Sport sowie den Schulsport aufbereitet. Eine interne Abstimmung zu bisherigen Ergebnissen ist Mitte August zwischen dem Erfurter Sportbetrieb und dem INSPO geplant.

Themenspezifische Workshops sind in Bearbeitung (75%)

Vom 17.06.2021 – 15.07.2021 fanden die themenspezifischen Workshops im Rahmen einer erweiterten Steuerungsgruppe statt. In fünf aufeinanderfolgenden Terminen arbeitete diese "erweiterte" Steuerungsgruppe als kooperative Planungsgruppe, bestehend aus Vertreter*innen der Fachbereiche der Stadtverwaltung, Vertreter*innen des organisierten Sports, Beauftragten der Landeshauptstadt Erfurt sowie Vertreter*innen der Fraktionen, interaktiv zusammen. Dabei wurden Fragen zu Schwerpunktthemen wie "Sport- und Bewegungsräume", "Freizeitsport und Gesundheitsförderung", "Sportvereinsentwicklung", "Wettkampf- und Leistungssport" und der "Sportstadt Erfurt" diskutiert. Einführende Fakten auf Grundlage der Befragungsergebnisse sowie zusätzliche Impulsvorträge die themenspezifisch durch Experten*innen vor Ort (Gesundheitsamt, Olympiastützpunkt, Amt für Stadtentwicklung und Planung, Erfurter Tourismus und Marketing GmbH) vorbereitet wurden, führten durch diese Veranstaltungen. Ideen und Anregungen der Teilnehmer wurden mithilfe eines digitalen Whiteboards (MIRO) festgehalten und dokumentiert. Aktuell werden diese Ergebnisse ausgewertet.

Nun gilt es auf Grundlage der umfassenden Bestandsaufnahmen sowie empirischen Erhebungen (*repräsentative Bürgerbefragung, Sportvereinsbefragung, Sportstättenbegehung, baufachliche Bewertung sportlicher Nutzflächen*) ebenso wie der kooperativen Beteiligungsphase (*Workshops*) einen konkreten Handlungskatalog für eine zukunftsfähige Sportentwicklung in der Landeshauptstadt Erfurt zu formulieren. Im Oktober 2021 sollen diese Punkte dann, bei der 3. offiziellen Steuerungsgruppensitzung, mit den verantwortlichen Akteuren aus der Stadtverwaltung und weiteren institutionellen Interessenvertreter*innen abgestimmt werden.

- SAVE THE DATE -

21.10.2021 | 17:00 – 19:00 Uhr

3. Steuerungsgruppensitzung

UPDATE IV 07/2021

| NÄCHSTE AUFGABEN

- Auswertung der Workshops mit Analyse und Interpretation der eingebrachten Ideen und Vorstellungen
- Vorbereitung der 3. Steuerungsgruppensitzung für Oktober 2021
- Abstimmung zu zentralen Ergebnissen aus den Workshops, der BBB und Diskussion zu Handlungs- und Maßnahmenempfehlungen
- Erstellung Planungsdokument
- interne Lesung und Abstimmung
- Vorbereiten der Beschlussvorlage

| | |
|--|----------------------------|
| 3.1. Modul: Bestandsaufnahme / Bewertung der Kernsportanlagen | 100% ist abgeschlossen |
| Modul: Sportverhaltensstudie sowie Befragung der Sportvereine 3.2. / - Feldstudie mit Stand 31.10.2020 abgeschlossen 3.7. - Ergebnisse wurden bei der letzten Steuerungsgruppensitzung präsentiert - bilden Basis für kommende Workshops und Handlungs- und Maßnahmenempfehlungen Modul: Bestands-Bedarfs-Bilanzierung - anschl. wissenschaftliche Interpretation und Analyse der Ergebnisse aus 3.2. 3.3. - erste Einordnung der Ergebnisse aus 3.1. & 3.2. in verschiedene Handlungsfelder - anschl. Verdichtung zu konkreten Handlungsempfehlungen mit prozessbegleitender Steuerungsgruppe im kooperativen Planungsprozess siehe 3.4. | 80% ist in Bearbeitung |
| Modul: Kooperative Planung mit fachspezifischen Workshops (Beteiligungsverfahren) 3.4. - Termine für die 5 Workshops wurden festgelegt wöchentlich jeden Donnerstag 17-19 Uhr - 17.06.21 bis 15.07.21 | 75% In Bearbeitung |
| 3.5. Modul: Erstellung Planungsdokument / Beschlussvorlage "Stadtrat" (inkl. Vorberatung in den zuständigen Gremien) | grobe zeitliche Taktung |
| 3.6. Modul: Prozessbegleitende Tätigkeiten | 66% ist in Bearbeitung |

THEMENSPEZIFISCHE WORKSHOPS - TERMINE

| | |
|--|------------|
|  WORKSHOP 1: Sport- und Bewegungsräume | 17.06.2021 |
|  WORKSHOP 2: Freizeitsport und Gesundheitsförderung | 24.06.2021 |
|  WORKSHOP 3: Sportvereinsentwicklung | 01.07.2021 |
|  WORKSHOP 4: Wettkampf- und Leistungssport | 08.07.2021 |
|  WORKSHOP 5: Sportstadt Erfurt | 15.07.2021 |

Hinweis: Für Rückfragen steht Ihnen seitens des Erfurter Sportbetriebes Frau Elisa Goetz telefonisch unter 0361 655-3024 oder per E-Mail an: sportbetrieb@erfurt.de gerne zur Verfügung. Bei Fragen an das Forschungsteam des Instituts für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) wenden Sie sich bitte an den wissenschaftlichen Leiter Herrn Prof. Dr. Michael Barsuhn unter Büro: +49 (0) 331 / 90 75 71 12 oder per Mail an info@inspo-sportentwicklungsplanung.de.